
Hovedplan Tolerud 13 14 15

Mnd/ Uke/ Dato UKE-MND Januar

Mnd/ Uke/ Dato  UKE-MND 3 4

Mnd/ Uke/ Dato UKE-MND 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Område 5 Hus nr 1,2

LS  - 13-15-17-19-21-23-25-27
1   Stillas oppsett / demont

3    demontering - remontering Elektro

2 riving av kledning påforing etterisolering ny kledning ,

2 Utskifting av vinduer 

4   Rørlegger Flyttr uttekran

5 Maler 

Buskerudblikk

Slutt kontroll

2 L ferdig      25L 

ikke ferdig  Område 6  Hus 49-57                     27 Leiligheter  

Område 6 Hus nr 56,57

LS  - 4-6-8-10 TS- 23,25,27,29
1   Stillas oppsett / demont

3    demontering - remontering Elektro

2 riving av kledning påforing etterisolering ny kledning ,

2 Utskifting av vinduer 

4   Rørlegger Flyttr uttekran

5 Maler 

Buskerudblikk

Slutt kontroll

Område 6 Hus nr 49,51,52

TS - 24-26,22-22,14-16-18
1   Stillas oppsett / demont

3    demontering - remontering Elektro

2 riving av kledning påforing etterisolering ny kledning ,

2 Utskifting av vinduer 

4   Rørlegger Flyttr uttekran

5 Maler 

Buskerudblikk

Slutt kontroll

Område 6 Hus nr 53,54,55

TS - 7-9-11-13-15-17 LS 3-5-7
1   Stillas oppsett / demont

3    demontering - remontering Elektro

2 riving av kledning påforing etterisolering ny kledning ,

2 Utskifting av vinduer 

4   Rørlegger Flyttr uttekran

5 Maler 

Buskerudblikk

Slutt kontroll
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